

Инвестор _____
 (организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) МАУ "Благоустройство Сухиничи" ИНН 4001012790
 (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Леда", ИНН 4017000655; КПП 401701001
 (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Благоустройство территории городского парка с устройством зоны отдыха в г.Сухиничи Калужской области (1 этап. Площадка для отдыха молодежи)

Объект Благоустройство территории городского парка с устройством зоны отдыха в г.Сухиничи Калужской области (1 этап. Площадка для отдыха молодежи)
 (наименование, адрес)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	2
дата	09.03.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.04.23	09.03.2023	30.06.23

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Благоустройство территории городского парка с устройством зоны отдыха в г.Сухиничи Калужской области (1 этап. Площадка для отдыха молодежи)
 Основание: Ведомость объемов работ
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5015975,19 (430,32) руб
 Средства на оплату труда 441,60 (14,96) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 1693,92 чел.час.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
по порядку	позиции по смете			6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Подготовка территории												
1	1	ФЕРр68-50-1	Вырубка кустарников с последующей ручной переноской и складированием на расстояние до 50 м при диаметре кустов у корня: до 300 мм	шт		80						
							6,05		484,00	29,52		14 287 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	0,8		64					
			Итого по расценке					6,05		484,00		
			ФОТ							484,00		14 287,68
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			493,68		14 573,43
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			261,36		7 715,35
			Всего по позиции							1 239,04		36 576,46
2	2	ФЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	м3			25					
			1 ОТ					24,89		622,25	29,52	18 368,82
			ЗТ	чел.-ч	2,97		74,25					
			Итого по расценке					24,89		622,25		
			ФОТ							622,25		18 368,82
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			634,70		18 736,20
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			336,02		9 919,16
			Всего по позиции							1 592,97		47 024,18
3	3	ФЕР01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом емкостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3			0,25					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			2 ЭМ					3 150,00	1,25	984,38	11,51	11 330,21
			3 в т.ч. ОТм					425,25	1,25	132,89	29,52	3 922,91
			ЗТм	чел.-ч	31,5	1,25	9,84375					
			Итого по расценке					3 150,00		984,38		
			ФОТ							132,89		3 922,91
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые 1 механизированным способом	%	92		92			122,26		3 609,08
		Пр/774-001.1-1	СП Земляные работы, выполняемые Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 механизированным способом	%	46	0,85	39,1			51,96		1 533,86
			Всего по позиции							1 158,60		16 473,15
4	4	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			300		6,69	2 007,00	11,51	23 100,57
			Всего по позиции							2 007,00		23 100,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	ФЕР01-02-027-01	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2			2					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			2 ЭМ					81,36	1,25	203,40	11,51	2 341,13
			3 в т.ч. ОТм					11,34	1,25	28,35	29,52	836,89
			ЗТм	чел -ч	0,84	1,25	2,1					
			Итого по расценке					81,36		203,40		
			ФОТ							28,35		836,89
		Пр/812-001.4-	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25,23		744,83
		Пр/774-001.4.	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			9,88		291,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п 16										
		Всего по позиции										
										238,51		3 377,62
6	6	ФЕР01-02-027-04	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1	1000 м2			2					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					853,00	1,15	1 961,90	29,52	57 915,29
			ЗТ	чел.-ч	100	1,15	230					
			Итого по расценке					853,00		1 961,90		
			ФОТ							1 961,90		57 915,29
		Пр/812-001.4-	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1 746,09		51 544,61
		Пр/774-001.4.	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41	0,85	34,85			683,72		20 183,48
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
										4 391,71		129 643,38
		Итого по разделу 1 Подготовка территории :										
			Итого прямые затраты (справочно)							6 262,93		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 068,15		
			Эксплуатация машин							3 194,78		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)									
										161,24		
			Строительные работы							10 627,83		
			Строительные работы							8 620,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе:												
			оплата труда							3 068,15		
			эксплуатация машин и механизмов							1 187,78		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							161,24		
			накладные расходы							3 021,96		
			сметная прибыль							1 342,94		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 007,00		
			Итого ФОТ (справочно)							3 229,39		
			Итого накладные расходы (справочно)							3 021,96		
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 342,94		
			Итого по разделу 1 Подготовка территории							10 627,83		
Раздел 2. Земляные работы												
7	7	ФЕР01-01-022-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3			0,198					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			2 ЭМ					3 150,00	1,25	779,63	11,51	8 973,54
			3 в т.ч. ОТм					425,25	1,25	105,25	29,52	3 106,98
			ЗТм	чел.-ч	31,5	1,25	7,79625					
			Итого по расценке					3 150,00		779,63		
			ФОТ							105,25		3 106,98
		Пр/812-001 1-	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			96,83		2 858,42
		Пр/774-001 1,	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			41,15		1 214,83
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							917,61		13 046,79
8	8	ФССЦпг-03-21-01-001	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км	1 т груза			237,6	2,91		691,42	11,51	7 958,24
			Всего по позиции							691,42		7 958,24
9	9	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,27456					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
			1 ОТ					920,40	1,15	290,61	29,52	8 578,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	118	1,15	37,257792					
			Итого по расценке					920,40		290,61		
			ФОТ							290,61		8 578,81
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			258,64		7 635,14
		Пр/774-001.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			98,81		2 916,80
			Всего по позиции							648,06		19 130,75
10	10	ФССЦпр-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза			32,9472	6,69		220,42	11,51	2 537,03
			Всего по позиции							220,42		2 537,03
11	11	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,093					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					663,75	1,15	70,99	29,52	2 095,62
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	9,465075					
			Итого по расценке					663,75		70,99		
			ФОТ							70,99		2 095,62
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			63,18		1 865,10
		Пр/774-001.2. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			24,14		712,51
			Всего по позиции							158,31		4 673,23
12	12	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги)	м3			10,23	55,26		565,31	7,83	4 426,38
			Всего по позиции							565,31		4 426,38
			Итого по разделу 2 Земляные работы :									
			Итого прямые затраты (справочно)							2 618,38		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							361,60		
			Эксплуатация машин							1 691,47		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							105,25		
			Материалы							565,31		
			Строительные работы							3 201,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							2 289,29		
			в том числе									
			оплата труда							361,60		
			эксплуатация машин и механизмов							779,63		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							105,25		
			материалы							565,31		
			накладные расходы							418,65		
			сметная прибыль							164,10		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							911,84		
			Итого ФОТ (справочно)							466,85		
			Итого накладные расходы (справочно)							418,65		
			Итого сметная прибыль (справочно)							164,10		
			Итого по разделу 2 Земляные работы							3 201,13		
Раздел 3. Устройство качелей												
13	13	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			3,432					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					6,19	1,15	24,43	29,52	721,17
			2 ЭМ					8,10	1,25	34,75	11,51	399,97
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	3,47	29,52	102,43
			4 М					0,37		1,27	7,83	9,94
			ЗТ	чел-ч	0,78	1,15	3,078504					
			ЗТм	чел-ч	0,07	1,25	0,3003					
			Итого по расценке					14,66		60,45		
			ФОТ							27,90		823,60
			Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	110			30,69		905,96
			Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65		16,36		483,04
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							107,50		2 520,08
14	14	ФСЦЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Конструкции из кирпича и блоков)	м3			3,7752	55,26		208,62	7,83	1 633,49
			Всего по позиции							208,62		1 633,49
15	15	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (с пропиткой битумными мастиками)	м3			3,432					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			1 ОТ					6,75	1,15	26,64	29,52	786,41
			2 ЭМ					8,29	1,25	35,56	11,51	409,30
			3 в т.ч. ОТм					0,81	1,25	3,47	29,52	102,43
			4 М					0,37		1,27	7,83	9,94
			ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	3,35478					
			ЗТм	чел.-ч	0,07	1,25	0,3003					
			Итого по расценке					15,41		63,47		
			ФОТ							30,11		888,84
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			33,12		977,72
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			17,66		521,30
			Всего по позиции							114,25		2 704,67
16	16	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	т			3,9468	312,40		1 232,98	7,83	9 654,23
			(Конструкции из кирпича и блоков)									
			Всего по позиции							1 232,98		9 654,23
17	17	ФЕР06-02-001-04	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3			0,151					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			1 ОТ					3 426,30	1,15	594,98	29,52	17 563,81
			2 ЭМ					2 470,51	1,25	466,31	11,51	5 367,23
			3 в т.ч. ОТм					339,05	1,25	64,00	29,52	1 889,28
			4 М					3 932,21		593,76	7,83	4 649,14
			ЗТ	чел.-ч	405	1,15	70,32825					
			ЗТм	чел.-ч	25,39	1,25	4,7923625					
			Итого по расценке					9 829,02		1 655,05		
			ФОТ							658,98		19 453,09
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			672,16		19 842,15
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			324,88		9 590,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										2 652,09		57 012,70
18	18	ФССЦ-04.1.02.03-0079	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м3			15,3265	678,27		10 395,51	7,83	81 396,84
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
Всего по позиции										10 395,51		81 396,84
19	19	ФССЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т			1,845	5 584,58		10 303,55	7,83	80 676,80
(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)												
Всего по позиции										10 303,55		80 676,80
20	20	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2			0,72					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					201,61	1,15	166,93	29,52	4 927,77
			2 ЭМ					71,64	1,25	64,48	11,51	742,16
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,25	2,09	29,52	61,70
			4 М					62,75		45,18	7,83	353,76
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,15	17,5536					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,25	0,18					
Итого по расценке										336,00		276,59
ФОТ												169,02
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			185,92		5 488,42
		Пр/774-008.0-1	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			99,13		2 926,32
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										561,64		14 438,43
21	21	ФССЦ-01.2.03.03-0011	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т			0,18432	7 669,69		1 413,68	7,83	11 069,11
(Конструкции из кирпича и блоков)												
Всего по позиции										1 413,68		11 069,11
22	22	ФЕР06-03-002-01	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2			0,3					
Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
			1 ОТ					376,74	1,15	129,98	29,52	3 837,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					13,74	1,25	5,15	11,51	59,28
			3 в т.ч. ОТм					1,66	1,25	0,62	29,52	18,30
			4 М					176,20		52,86	7,83	413,89
			ЗТ	чел.-ч	42	1,15	14,49					
			ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,04875					
			Итого по расценке					566,68		187,99		
			ФОТ							130,60		3 855,31
		Пр/812-006.0-	НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			133,21		3 932,42
			1 конструкции и работы в строительстве									
		Пр/774-006.0,	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			64,39		1 900,67
		Приказ №	конструкции и работы в строительстве									
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							385,59		10 143,27
23	23	ФССЦ- 04.1.02.05- 0045	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300) (Автомобильные дороги)	м3			0,612	668,28		408,99	7,83	3 202,39
			Всего по позиции							408,99		3 202,39
24	24	ФЕР06-03-004 09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586	т			1,3408					
			1 ОТ					1 795,86	1,15	2 769,07	29,52	81 742,95
			2 ЭМ					28,64	1,25	48,00	11,51	552,48
			3 в т.ч. ОТм					4,09	1,25	6,85	29,52	202,21
			ЗТ	чел.-ч	198	1,15	305,30016					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,55308					
			Итого по расценке					1 824,50		2 817,07		
			ФОТ							2 775,92		81 945,16
		Пр/812-006.0-	НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			2 831,44		83 584,06
			1 конструкции и работы в строительстве									
		Пр/774-006.0,	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			1 368,53		40 398,96
		Приказ №	конструкции и работы в строительстве									
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							7 017,04		206 278,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно (Автомобильные дороги)	т			1,3408	6 800,00		9 117,44	7,83	71 389,56
Всего по позиции										9 117,44		71 389,56
26	26	ФЕР06-03-004-03	Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры	т			0,169					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						1 070,26	1,15	208,01	29,52	6 140,46
		2 ЭМ						55,86	1,25	11,80	11,51	135,82
		3 в т.ч. ОТм						6,22	1,25	1,31	29,52	38,67
		4 М						10 682,99		1 805,43	7,83	14 136,52
		ЗТ	чел.-ч	118	1,15		22,9333					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25		0,105625					
Итого по расценке								11 809,11		2 025,24		6 179,13
		ФОТ								209,32		6 179,13
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			213,51		6 302,71
		Пр/774-006.0-	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			103,19		3 046,31
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										2 341,94		29 761,82
27	27	ФЕР09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения	т			11,365					
		1 ОТ						220,22		2 502,80	29,52	73 882,66
		2 ЭМ						451,57		5 132,09	11,51	59 070,36
		3 в т.ч. ОТм						51,45		584,73	29,52	17 261,23
		4 М						420,49		2 172,53	7,83	17 010,91
		ЗТ	чел.-ч	22,2			252,303					
		ЗТм	чел.-ч	3,85			43,75525					
Итого по расценке								862,95		9 807,42		91 143,89
		ФОТ								3 087,53		91 143,89
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2 871,40		84 763,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-009.0, СП Строительные металлические конструкции Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			1 627,13		48 032,83
		Всего по позиции								14 305,95		282 760,58
28	28	ФССЦ- 07.2.07.12- 0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т			11,365	10 045,00		114 161,43	7,83	893 884,00
		Всего по позиции								114 161,43		893 884,00
29	29	ФССЦ- 01.7.15.03- 0042	Болты с гайками и шайбами строительные (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	кг			105,64	9,04		954,99	7,83	7 477,57
		Всего по позиции								954,99		7 477,57
30	30	ФЕР13-03-002- 10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2			0,287					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1 ОТ						43,10	1,15	14,23	29,52	420,07
		2 ЭМ						10,53	1,25	3,78	11,51	43,51
		3 в т.ч. ОТм						0,45	1,25	0,16	29,52	4,72
		4 М						1 538,25		441,48	7,83	3 456,79
		ЗТ	чел.-ч	3,94	1,15	1,300397						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01435						
		Итого по расценке						1 591,88		459,49		
		ФОТ								14,39		424,79
		Пр/812-013.0- 1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			13,53		399,30
		Пр/774-013.0, 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			6,24		184,15
		Всего по позиции								479,26		4 503,82
31	31	ФЕР13-03-004- 10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2			0,287					
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 ОТ					42,08	1,15	13,89	29,52	410,03
			2 ЭМ					7,32	1,25	2,63	11,51	30,27
			3 в т.ч. ОТм					0,45	1,25	0,16	29,52	4,72
			4 М					1 488,07		427,08	7,83	3 344,04
			ЗТ	чел.-ч	4,64	1,15	1,531432					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,01435					
			Итого по расценке					1 537,47		443,60		
			ФОТ							14,05		414,75
		Пр/812-013.0-	НР Защита строительных конструкций и	%	94		94			13,21		389,87
		1	оборудования от коррозии									
		Пр/774-013.0,	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			6,09		179,79
		Приказ №	оборудования от коррозии									
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							462,90		4 354,00
32	32	ФЕР10-01-010-	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3			0,53					
		01										
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1 ОТ					188,55	1,15	114,92	29,52	3 392,44
			2 ЭМ					23,66	1,25	15,67	11,51	180,36
			3 в т.ч. ОТм					4,18	1,25	2,77	29,52	81,77
			4 М					2 191,54		1 161,52	7,83	9 094,70
			ЗТ	чел.-ч	22,5	1,15	13,71375					
			ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,2385					
			Итого по расценке					2 403,75		1 292,11		
			ФОТ							117,69		3 474,21
		Пр/812-010.0-	НР Деревянные конструкции	%	108		108			127,11		3 752,15
		1										
		Пр/774-010.0,	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			55,02		1 624,19
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							1 474,24		18 043,84
33	33	ФССЦ-	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-	м3			-0,4929	1 980,00		-975,94	7,83	-7 641,61
		11.1.03.01-	6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125									
		0082	мм, сорт II									
			(Деревянные конструкции)									
			Всего по позиции							-975,94		-7 641,61
34	34	ФССЦ-	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-	м3			-0,0053	832,70		-4,41	7,83	-34,53
		11.1.03.05-	6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт									
		0081	III									
			(Деревянные конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										-4,41		-34,53
35	35	ФССЦ-11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (Деревянные конструкции)	м3			-0,0636	1 320,00		-83,95	7,83	-657,33
Всего по позиции										-83,95		-657,33
36	36	ФССЦ-11.1.03.10-0001	Бруски и брусья дубовые, толщина 30 мм, I сорт (Деревянные конструкции)	м3			0,53	6 600,00		3 498,00	7,83	27 389,34
Всего по позиции										3 498,00		27 389,34
37	37	ФЕР15-04-025-01	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п 586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов	100 м2			0,53					
			1 ОТ					482,52	1,15	294,10	29,52	8 681,83
			2 ЭМ					5,57	1,25	3,69	11,51	42,47
			3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,71	29,52	20,96
			4 М					410,32		217,47	7,83	1 702,79
			ЗТ	чел.-ч	53,2	1,15	32,4254					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,059625					
			Итого по расценке					898,41		515,26		
			ФОТ							294,81		8 702,79
			Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100			294,81		8 702,79
			Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		122,79		3 624,71
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции										932,86		22 754,59
38	38	ФССЦ-14.4.02.04-0009	Краска для наружных работ МА-011, специальная защитная (Отделочные работы)	т			0,013674	27 100,00		370,57	7,83	2 901,56
Всего по позиции										370,57		2 901,56
39	39	ФССЦ-15.1.02.08-0037	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые (Отделочные работы)	шт			14	3 347,24		46 861,36	7,83	366 924,45
Всего по позиции										46 861,36		366 924,45
Итого по разделу 3 Устройство качелей :												
Итого прямые затраты (справочно)										217 466,56		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										6 859,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							5 823,91		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							670,34		
			Материалы							204 782,67		
			Строительные работы							228 698,08		
			в том числе:									
			оплата труда							6 859,98		
			эксплуатация машин и механизмов							5 823,91		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							670,34		
			материалы							204 782,67		
			накладные расходы							7 420,11		
			сметная прибыль							3 811,41		
			Итого ФОТ (справочно)							7 530,32		
			Итого накладные расходы (справочно)							7 420,11		
			Итого сметная прибыль (справочно)							3 811,41		
			Итого по разделу 3 Устройство качелей							228 698,08		
Раздел 4. Благоустройство												
40	40	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			1,27876					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					115,49	1,15	169,84	29,52	5 013,68
			2 ЭМ					3 262,79	1,25	5 215,41	11,51	60 029,37
			3 в т.ч. ОТм					171,22	1,25	273,69	29,52	8 079,33
			4 М					12,20		15,60	7,83	122,15
			ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	21,1762656					
			ЗТм	чел.-ч	13,88	1,25	22,186486					
			Итого по расценке					3 390,48		5 400,85		
			ФОТ							443,53		13 093,01
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			651,99		19 246,72
		Пр/774-021.0-1	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			505,18		14 912,94
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							6 558,02		99 324,86
41	41	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги)	м3			140,6636	55,26		7 773,07	7,83	60 863,14
			Всего по позиции							7 773,07		60 863,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	42	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3			0,879						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1	ОТ					173,23	1,15	175,11	29,52	5 169,25	
		2	ЭМ					5 268,76	1,25	5 789,05	11,51	66 631,97	
		3	в т.ч. ОТм					267,67	1,25	294,10	29,52	8 681,83	
		4	М					17,08		15,01	7,83	117,53	
			ЗТ	чел.-ч	21,6	1,15	21,83436						
			ЗТм	чел.-ч	20,6	1,25	22,63425						
		Итого по расценке								5 459,07	5 979,17		
		ФОТ									469,21		13 851,08
		Пр/812-021 0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			689,74		20 361,09	
		Пр/774-021 0-1	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			534,43		15 776,38	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
		Всего по позиции									7 203,34		108 056,22
43	43	ФССЦ-02.2.05.04-1772	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3			110,754	114,13		12 640,35	7,83	98 973,94	
		(Автомобильные дороги)											
		Всего по позиции									12 640,35		98 973,94
44	44	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2			4,1765						
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1	ОТ					346,41	1,15	1 663,80	29,52	49 115,38	
		2	ЭМ					360,17	1,25	1 880,31	11,51	21 642,37	
		3	в т.ч. ОТм					11,14	1,25	58,16	29,52	1 716,88	
		4	М					3,00		12,53	7,83	98,11	
			ЗТ	чел.-ч	42,4	1,15	203,64614						
			ЗТм	чел.-ч	0,9	1,25	4,6985625						
		Итого по расценке								709,58	3 556,64		
		ФОТ									1 721,96		50 832,26
		Пр/812-021 1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 945,81		57 440,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-021.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	0,85	65,45			1 127,02		33 269,71
			Всего по позиции							6 629,47		161 566,02
45	45	ФССЦ- 02.1.02.02- 0002	Смесь грунтоцементная с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м3			22,97075	240,01		5 513,21	7,83	43 168,43
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							5 513,21		43 168,43
46	46	ФССЦ- 05.2.04.04- 0011	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета (= прим. тротуарная плитка "Палацо Хольц" толщ.60 мм)	м2			359,505	157,65		56 675,96	7,83	443 772,77
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							56 675,96		443 772,77
47	47	ФССЦ- 05.2.02.11- 0005	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщина 60 мм	м2			40,7	84,19		3 426,53	7,83	26 829,73
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							3 426,53		26 829,73
48	48	ФССЦ- 05.2.02.11- 0002	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщина 60 мм	м2			17,445	89,21		1 556,27	7,83	12 185,59
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							1 556,27		12 185,59
49	49	ФЕР27-02-010- 02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			1,5					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586									
			1 ОТ					590,51	1,15	1 018,63	29,52	30 069,96
			2 ЭМ					73,02	1,25	136,91	11,51	1 575,83
			3 в т.ч. ОТм					8,70	1,25	16,31	29,52	481,47
			4 М					3 690,05		5 535,08	7,83	43 339,68
			ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	120,405					
			ЗТм	чел.-ч	0,65	1,25	1,21875					
			Итого по расценке						4 353,58	6 690,62		
			ФОТ							1 034,94		30 551,43
		Пр/812-021.0- 1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 521,36		44 910,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 178,80		34 798,08
			Всего по позиции							9 390,78		154 694,15
50	50	ФССЦ- 05.2.03.03- 0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт			150	22,36		3 354,00	7,83	26 261,82
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							3 354,00		26 261,82
51	51	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3			-0,09	519,80		-46,78	7,83	-366,29
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-46,78		-366,29
52	52	ФССЦ- 04.3.01.09- 0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100(с коэф.0,33)	м3			0,0297	519,80		15,44	7,83	120,90
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							15,44		120,90
53	53	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3			-8,85	592,76		-5 245,93	7,83	-41 075,63
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-5 245,93		-41 075,63
54	54	ФССЦ- 04.1.02.05- 0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (с коэф. 0,86)	м3			7,611	592,76		4 511,50	7,83	35 325,05
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							4 511,50		35 325,05
Итого по разделу 4 Благоустройство :												
			Итого прямые затраты (справочно)							111 800,90		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 027,38		
			Эксплуатация машин							13 021,68		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							642,26		
			Материалы							95 751,84		
			Строительные работы							119 955,23		
			в том числе:									
			оплата труда							3 027,38		
			эксплуатация машин и механизмов							13 021,68		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							642,26		
			материалы							95 751,84		
			накладные расходы							4 808,90		
			сметная прибыль							3 345,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого ФОТ (справочно)										3 689,64		
Итого накладные расходы (справочно)										4 808,90		
Итого сметная прибыль (справочно)										3 345,43		
Итого по разделу 4 Благоустройство										119 955,23		
Раздел 5. Малые формы												
Скамья												
55	55	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3			0,0216					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						2 184,00	1,15	54,25	29,52	1 601,46
		ЗТ		чел.-ч	280	1,15	6,9552					
Итого по расценке								2 184,00		54,25		
ФОТ										54,25		1 601,46
		Пр/812-001.2-1	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			48,28		1 425,30
		Пр/774-001.2-1	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34			18,45		544,50
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции										120,98		3 571,26
56	56	ФЕР06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3			0,0216					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						4 179,70	1,15	103,82	29,52	3 064,77
		2 ЭМ						1 734,07	1,25	46,82	11,51	538,90
		3 в т.ч. ОТм						260,92	1,25	7,04	29,52	207,82
		4 М						4 083,79		88,21	7,83	690,68
		ЗТ		чел.-ч	490	1,15	12,1716					
		ЗТм		чел.-ч	19,53	1,25	0,52731					
Итого по расценке								9 997,56		238,85		
ФОТ										110,86		3 272,59
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			113,08		3 338,04
		Пр/774-006.0-1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			54,65		1 613,39
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										406,58		9 245,78
57	57	ФССЦ-04.1.02.01-0006	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			2,2032	490,00		1 079,57	7,83	8 453,03
Всего по позиции										1 079,57		8 453,03
58	58	ФЕР09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (= прим. каркас скамейки)	т			0,10071					
			1 ОТ					220,22		22,18	29,52	654,75
			2 ЭМ					451,57		45,48	11,51	523,47
			3 в т.ч. ОТм					51,45		5,18	29,52	152,91
			4 М					420,49		19,25	7,83	150,73
			ЗТ	чел.-ч	22,2		2,235762					
			ЗТм	чел.-ч	3,85		0,3877335					
			Итого по расценке					862,95		86,91		
			ФОТ							27,36		807,66
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			25,44		751,12
		Пр/774-009.0-1	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			14,42		425,64
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции										126,77		2 505,71
59	59	ФССЦ-23.3.06.02-0006	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			33,36	66,22		2 209,10	7,83	17 297,25
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
Всего по позиции										2 209,10		17 297,25
60	60	ФССЦ-23.3.06.02-0005	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			12,2	63,10		769,82	7,83	6 027,69
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
Всего по позиции										769,82		6 027,69
61	61	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т			0,004938					
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
			При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			1 ОТ					1 795,86	1,15	10,20	29,52	301,10
			2 ЭМ					28,64	1,25	0,18	11,51	2,07
			3 в т.ч. ОТм					4,09	1,25	0,03	29,52	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	198	1,15	1,1243826					
			ЗТм	чел.-ч	0,33	1,25	0,0020369					
			Итого по расценке					1 824,50		10,38		
			ФОТ							10,23		301,99
		Пр/812-006.0-	НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			10,43		308,03
			1 конструкции и работы в строительстве									
		Пр/774-006.0,	СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			5,04		148,88
		Приказ №	конструкции и работы в строительстве									
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							25,85		760,08
62	62	ФССЦ-08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т			0,004938	6 800,00		33,58	7,83	262,93
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)									
			Всего по позиции							33,58		262,93
63	63	ФЕР13-03-002-10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭП-057	100 м2			0,0645					
			Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов									
			04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			421/пр п.586									
			1	ОТ				43,10	1,15	3,20	29,52	94,46
			2	ЭМ				10,53	1,25	0,85	11,51	9,78
			3	в т.ч. ОТм				0,45	1,25	0,04	29,52	1,18
			4	М				1 538,25		99,22	7,83	776,89
			ЗТ	чел.-ч	3,94	1,15	0,2922495					
			ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,003225					
			Итого по расценке					1 591,88		103,27		
			ФОТ							3,24		95,64
		Пр/812-013.0-	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,05		89,90
			1									
		Пр/774-013.0,	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			1,40		41,46
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							107,72		1 012,49
64	64	ФЕР13-03-004-10	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	100 м2			0,0645					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						42,08	1,15	3,12	29,52	92,10
		2 ЭМ						7,32	1,25	0,59	11,51	6,79
		3 в т.ч. ОТм						0,45	1,25	0,04	29,52	1,18
		4 М						1 488,07		95,98	7,83	751,52
		ЗТ	чел.-ч	4,64	1,15	0,344172						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,003225						
		Итого по расценке						1 537,47		99,69		
		ФОТ								3,16		93,28
		Пр/812-013.0-1		НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	94			2,97		87,68
		Пр/774-013.0-1		СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35		1,37		40,44
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										978,53
65	65	ФЕР10-01-060-05	Установка раскладок из дерева: твердолиственных пород по дереву (без отделки) (= прим. доска строганная сеч. 120*35)	100 м			0,3132					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						31,48	1,15	11,34	29,52	334,76
		2 ЭМ						1,31	1,25	0,51	11,51	5,87
		3 в т.ч. ОТм						0,23	1,25	0,09	29,52	2,66
		4 М						8,86		2,77	7,83	21,69
		ЗТ	чел.-ч	4	1,15	1,44072						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00783						
		Итого по расценке						41,65		14,62		
		ФОТ								11,43		337,42
		Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	108	108			12,34		364,41
		Пр/774-010.0-1		СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		5,34		157,74
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										884,47
66	66	ФССЦ-01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т			-0,000232	11 978,00		-2,78	7,83	-21,77
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Всего по позиции											-2,78	-21,77	
67	67	ФССЦ-11.1.03.06-0051	Доска обрешная, дубовая, все ширины, толщина 35 мм и более, длина 2-6,5 м, сорт I	м3			0,114	5 200,00		592,80	7,83	4 641,62	
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)													
Всего по позиции											592,80	4 641,62	
68	68	ФССЦ-01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой, с специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 4,5x25 (35) мм	100 шт			0,96	585,10		561,70	7,83	4 398,11	
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)													
Всего по позиции											561,70	4 398,11	
69	69	ФЕР15-04-038-01	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен	100 м2			0,12						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов													
ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
			1 ОТ					522,05	1,15	72,04	29,52	2 126,62	
			2 ЭМ					5,57	1,25	0,84	11,51	9,67	
			3 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	0,16	29,52	4,72	
			4 М					563,19		67,58	7,83	529,15	
			ЗТ	чел.-ч	58,2	1,15	8,0316						
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0135						
Итого по расценке											1 090,81	140,46	
ФОТ											72,20		2 131,34
		Пр/812-015.0-	НР Отделочные работы	%	100		100			72,20		2 131,34	
		Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			30,07		887,70	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16													
Всего по позиции											242,73	5 684,48	
70	70	ФССЦ-14.5.08.03-0001	Покрытие декоративное для отделки древесины, тон насыщенный	т			0,0024	59 350,73		142,44	7,83	1 115,31	
(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии)													
Всего по позиции											142,44	1 115,31	
Итого по разделу 5 Малые формы :													
Итого прямые затраты (справочно)											6 134,66		
в том числе:													
Оплата труда рабочих											280,15		
Эксплуатация машин											95,27		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											12,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Материалы							5 759,24			
			Строительные работы							6 553,19			
			в том числе:										
			оплата труда							280,15			
			эксплуатация машин и механизмов							95,27			
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							12,58			
			материалы							5 759,24			
			накладные расходы							287,79			
			сметная прибыль							130,74			
			Итого ФОТ (справочно)							292,73			
			Итого накладные расходы (справочно)							287,79			
			Итого сметная прибыль (справочно)							130,74			
			Итого по разделу 5 Малые формы							6 553,19			
Раздел 6. Освещение													
71	71	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3			0,0288						
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ						920,40	1,15	30,48	29,52	899,77
			ЗТ	чел.-ч	118	1,15	3,90816						
			Итого по расценке						920,40		30,48		
			ФОТ								30,48		899,77
			Пр/812-001.2-1 способом	%	89		89				27,13		800,80
			Пр/774-001.2-1 способом	%	40	0,85	34				10,36		305,92
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции								67,97		2 006,49
72	72	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3			0,0216						
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
			1 ОТ						663,75	1,15	16,49	29,52	486,78
			ЗТ	чел.-ч	88,5	1,15	2,19834						
			Итого по расценке						663,75		16,49		
			ФОТ								16,49		486,78
			Пр/812-001.2-1 способом	%	89		89				14,68		433,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-001.2, СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	40	0,85	34				5,61		165,51
Всего по позиции										36,78	1 085,52	
73	73	ФЕР01-02-027-05 Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 1000 м2					0,01					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
		1 ОТ						1 049,19	1,15	12,07	29,52	356,31
		ЗТ	чел.-ч	123	1,15	1,4145						
Итого по расценке										1 049,19	12,07	
ФОТ											12,07	356,31
		Пр/812-001.4-1 видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				10,74		317,12
		Пр/774-001.4, СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	41	0,85	34,85				4,21		124,17
Всего по позиции										27,02	797,60	
74	74	ФЕРм08-02-141-02 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг 100 м					0,09					
		1 ОТ						103,02		9,27	29,52	273,65
		2 ЭМ						92,28		8,31	11,51	95,65
		3 в т.ч. ОТм						11,30		1,02	29,52	30,11
		4 М						72,97		6,57	7,83	51,44
		ЗТ	чел.-ч	10,96		0,9864						
		ЗТм	чел.-ч	0,9		0,081						
Итого по расценке										268,27	24,15	
ФОТ											10,29	303,76
		Пр/812-049.3-1 объектах	%	97		97				9,98		294,65
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				5,25		154,92
Всего по позиции										39,38	870,31	
75	75	ФССЦ-21.1.06.09-0207 Кабель силовой с медными жилами ВББШв 4х4-660 1000 м					0,015	14 010,87		210,16	7,83	1 645,55
(Земляные работы, выполняемые ручным способом)												
Всего по позиции										210,16	1 645,55	
76	76	ФЕРм08-02-142-01 Устройство постели при одном кабеле в траншее 100 м					0,09					
		1 ОТ						49,82		4,48	29,52	132,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					256,27		23,06	11,51	265,42
			3 в т.ч. ОТм					45,24		4,07	29,52	120,15
			4 М					1,00		0,09	7,83	0,70
			ЗТ	чел.-ч	5,3		0,477					
			ЗТм	чел.-ч	3,9		0,351					
			Итого по расценке					307,09		27,63		
			ФОТ							8,55		252,40
		Пр/812-049.3-	НР Электротехнические установки на других	%	97		97			8,29		244,83
		1	объектах									
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других	%	51		51			4,36		128,72
			объектах									
			Всего по позиции							40,28		771,92
77	77	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Электротехнические установки на других объектах)	м3			0,792	55,26		43,77	7,83	342,72
			Всего по позиции							43,77		342,72
78	78	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт			1					
			1 ОТ					20,44		20,44	29,52	603,39
			2 ЭМ					21,65		21,65	11,51	249,19
			3 в т.ч. ОТм					2,26		2,26	29,52	66,72
			4 М					176,90		176,90	7,83	1 385,13
			ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,18					
			Итого по расценке					218,99		218,99		
			ФОТ							22,70		670,11
		Пр/812-049.3-	НР Электротехнические установки на других	%	97		97			22,02		650,01
		1	объектах									
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других	%	51		51			11,58		341,76
			объектах									
			Всего по позиции							252,59		3 229,48
79	79	ФССЦ-62.1.02.15-0023	Щитки учета электрической энергии: ЩУ-2-2 (Инженерное оборудование)	шт			1	772,20		772,20	7,83	6 046,33
			Всего по позиции							772,20		6 046,33
80	80	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			6					
			1 ОТ					10,22		61,32	29,52	1 810,17
			4 М					0,38		2,28	7,83	17,85
			ЗТ	чел.-ч	1,03		6,18					
			Итого по расценке					10,60		63,60		
			ФОТ							61,32		1 810,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,48		1 755,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,27		923,19
			Всего по позиции							154,35		4 507,07
81	81	ФЕРм08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт			0,18					
			1 ОТ					153,26		27,59	29,52	814,46
			2 ЭМ					1,81		0,33	11,51	3,80
			3 в т.ч. ОТм					0,26		0,05	29,52	1,48
			4 М					98,83		17,79	7,83	139,30
			ЗТ	чел.-ч	15,45		2,781					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0036					
			Итого по расценке					253,90		45,71		
			ФОТ							27,64		815,94
		Пр/812-049.3-	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26,81		791,46
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,10		416,13
			Всего по позиции							86,62		2 165,15
82	82	ФССЦ-62.1.01.09-0018	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт			4		29,62		7,83	927,70
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции							118,48		927,70
83	83	ФССЦ-62.1.01.09-0016	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	шт			1		39,25		7,83	307,33
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции							39,25		307,33
84	84	ФССЦ-62.1.01.09-0036	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С	шт			1		146,96		7,83	1 150,70
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции							146,96		1 150,70
85	85	ФЕРм08-03-596-03	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт			0,28					
			1 ОТ					2 841,09		795,51	29,52	23 483,46
			2 ЭМ					3 143,62		880,21	11,51	10 131,22
			3 в т.ч. ОТм					979,01		274,12	29,52	8 092,02
			4 М					1 289,86		361,16	7,83	2 827,88
			ЗТ	чел.-ч	286,4		80,192					
			ЗТм	чел.-ч	96,42		26,9976					
			Итого по расценке					7 274,57		2 036,88		
			ФОТ							1 069,63		31 575,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 037,54		30 628,22
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			545,51		16 103,49
		Всего по позиции								3 619,93		83 174,27
86	86	ФССЦ-20.3.04.04-0002	Пржектор заливающего света	шт			28	1 536,29		43 016,12	7,83	336 816,22
			(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции								43 016,12		336 816,22
87	87	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м			0,67					
			1 ОТ					178,98		119,92	29,52	3 540,04
			2 ЭМ					33,80		22,65	11,51	260,70
			3 в т.ч. ОТм					2,26		1,51	29,52	44,58
			4 М					18,89		12,66	7,83	99,13
			ЗТ	чел.-ч	19,04		12,7568					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,1206					
			Итого по расценке					231,67		155,23		
			ФОТ							121,43		3 584,62
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			117,79		3 477,08
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			61,93		1 828,16
		Всего по позиции								334,95		9 205,11
88	88	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м			67	3,24		217,08	7,83	1 699,74
			(Электротехнические установки на других объектах)									
		Всего по позиции								217,08		1 699,74
89	89	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м			0,9					
			1 ОТ					50,67		45,60	29,52	1 346,11
			2 ЭМ					3,62		3,26	11,51	37,52
			3 в т.ч. ОТм					0,50		0,45	29,52	13,28
			4 М					14,48		13,03	7,83	102,02
			ЗТ	чел.-ч	5,39		4,851					
			ЗТм	чел.-ч	0,04		0,036					
			Итого по расценке					68,77		61,89		
			ФОТ							46,05		1 359,39
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			44,67		1 318,61


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции										31,35		245,47
96	96	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт			0,3					
			1 ОТ					87,14		26,14	29,52	771,65
			2 ЭМ					43,02		12,91	11,51	148,59
			3 в т.ч. ОТм					4,27		1,28	29,52	37,79
			4 М					485,57		145,67	7,83	1 140,60
			ЗТ	чел.-ч	9,27		2,781					
			ЗТм	чел.-ч	0,34		0,102					
			Итого по расценке					615,73		184,72		
			ФОТ							27,42		809,44
		Пр/812-049.3-	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26,60		785,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,98		412,81
Всего по позиции										225,30		3 258,81
97	97	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм	т			0,02262	5 763,00		130,36	7,83	1 020,72
			(Электротехнические установки на других объектах)									
Всего по позиции										150,36		1 020,72
98	98	ФЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м			0,06					
			1 ОТ					135,36		8,12	29,52	239,70
			2 ЭМ					58,09		3,49	11,51	40,17
			3 в т.ч. ОТм					5,02		0,30	29,52	8,86
			4 М					894,60		53,68	7,83	420,31
			ЗТ	чел.-ч	14,4		0,864					
			ЗТм	чел.-ч	0,4		0,024					
			Итого по расценке					1 088,05		65,29		
			ФОТ							8,42		248,56
		Пр/812-049.3-	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,17		241,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,29		126,77
Всего по позиции										77,75		1 068,05
99	99	ФССЦ-08.3.07.01-0034	Сталь полосовая: 20х5 мм, марка СтЗсп	т			0,00471	7 241,59		34,11	7,83	267,08
			(Электротехнические установки на других объектах)									
Всего по позиции										34,11		267,08
100	100	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м			0,5					
			1 ОТ					302,30		151,15	29,52	4 461,95
			2 ЭМ					5,43		2,72	11,51	31,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					0,76		0,38	29,52	11,22
			4 М					185,57		92,79	7,83	726,55
			ЗТ	чел.-ч	32,16		16,08					
			ЗТм	чел.-ч	0,06		0,03					
			Итого по расценке					493,30		246,66		
			ФОТ							151,53		4 473,17
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			146,98		4 338,97
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			77,28		2 281,32
			Всего по позиции							470,92		11 840,10
101	101	ФССЦ-21.2.03.09-0003	Провод медный для заземления	кг			3,2	39,70		127,04	7,83	994,72
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							127,04		994,72
102	102	ФЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт			0,1					
			1 ОТ					33,75		3,38	29,52	99,78
			2 ЭМ					6,35		0,64	11,51	7,37
			3 в т.ч. ОТм					0,26		0,03	29,52	0,89
			4 М					6,44		0,64	7,83	5,01
			ЗТ	чел.-ч	3,59		0,359					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,002					
			Итого по расценке					46,54		4,66		
			ФОТ							3,41		100,67
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,31		97,65
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,74		51,34
			Всего по позиции							9,71		261,15
Итого по разделу 6 Освещение :												
			Итого прямые затраты (справочно)							14 496,28		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 362,00		
			Эксплуатация машин							979,23		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							285,47		
			Материалы							12 155,05		
			Строительные работы							341,93		
			в том числе:									
			оплата труда							59,04		
			материалы							210,16		
			накладные расходы							52,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							20,18		
			Монтажные работы							16 577,96		
			в том числе:									
			оплата труда							1 302,96		
			эксплуатация машин и механизмов							979,23		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							285,47		
			материалы							11 944,89		
			накладные расходы							1 540,78		
			сметная прибыль							810,10		
			Оборудование							44 368,94		
			Инженерное оборудование							44 368,94		
			Итого ФОТ (справочно)							1 647,47		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 593,33		
			Итого сметная прибыль (справочно)							830,28		
			Итого по разделу 6 Освещение							61 288,83		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							358 779,71		3 224 998,79
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							14 959,26		441 597,37
			Эксплуатация машин							24 806,34		285 520,96
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 877,14		55 413,17
			Материалы							319 014,11		2 497 880,46
			Строительные работы							369 377,39		3 814 562,73
			Строительные работы							366 458,55		3 780 966,89
			в том числе:									
			оплата труда							13 656,30		403 133,98
			эксплуатация машин и механизмов							20 908,27		240 654,18
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 591,67		46 986,07
			материалы							307 069,22		2 404 351,97
			накладные расходы							16 009,96		472 614,01
			сметная прибыль							8 814,80		260 212,75
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 918,84		33 595,84
			Монтажные работы							16 577,96		212 660,76
			в том числе:									
			оплата труда							1 302,96		38 463,39
			эксплуатация машин и механизмов							979,23		11 270,94
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							285,47		8 427,10
			материалы							11 944,89		93 528,49
			накладные расходы							1 540,78		45 483,78
			сметная прибыль							810,10		23 914,16
			Оборудование							44 368,94		347 408,81
			Инженерное оборудование							44 368,94		347 408,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого							430 324,29		4 374 632,30
			Итого ФОТ (справочно)							16 836,40		497 010,54
			Итого накладные расходы (справочно)							17 550,74		518 097,79
			Итого сметная прибыль (справочно)							9 624,90		284 126,91
			Компенсация по НДС (2497880,46+(285520,96-55413,17)+518097,79*0,1712+284126,91*0,15+347408,81)*0,20 (только ТЦ)									641 342,89
			ВСЕГО по акту							430 324,29		5 015 975,19

Сдал: _____ Генеральный директор ООО "ЛЕДА"  Э.В. Лебедев
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ Директор МАУ "Благоустройство Сухиничи"  В.Н. Шарков
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]