
Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКПО
Заказчик: МАУ МО ГП «Город Сухиничи»Благоустройство 
Сухиничи»,Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина,д. 56а по ОКПО 57828032

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Романова С.А. по ОКПО

Стройка: Установка наружного видионаблюдения.для реализации 
проекта благоустройства по объекту:"Комплексного благойстройства 
территории Воскресного рынка в г.Сухиничи Калужской области - 
"Лучезарная 6азарная":реновация площади воскресного рынка". по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 7

дата 24 04 2023
Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

__1______ | / й .  J 3

Отчетный период

с по
24.04.2023 0/, St, JtU

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ,

оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала
проведения работ с начала года в том числе за 

отчетный перио,

Всего работ и затрат, 
включаемых в стоимость 

работ в том числе:
Установка наружного 

видионаблюдения.для 
реализации проекта 
благоустройства по 

объекту:"Комплексного 
благойстройства 

территории Воскресного 
рынка в г.Сухиничи 

Калужской области - 
"Лучезарная 

базарная": реновация 
площади воскресного 

рынка".

829 557,46 829 557,46 829 557/

Заказчик (генподрядчик)

Итого 
Сумма НДС 

Всего с учетом НДС

829 557,4

829 557,4

_________- ... г - - ~ 7 ______  В.Н.Шарков
(директбр >ИАУ МО ГП «Город Сухиничи»Благоустройство Сухиничи>:

Подрядчик (субподрядчик)_ С.А.Романова

М П
L (индивидуальный предприниматель)
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Код

Форма по ОКУА 0322005

Инвестор поОКПО

(организация, адрес, телефон, факс/
Заказчик (Генподрядчик) МАУ МО ГП «Город Сухиничи»Благоустройство Сухиничи»,Калужская область. г.Сухиничи, ул Ленина .д. 56а поОКПО 57828032

(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик) Индивидуальный предприниматель Романова С А по ОКПО

Стройка
(организация, адрес, телефон, факс)

Установка наружного видионаблюдения,для реализации проекта благоустройства по объекту ̂ Комплексного благойстройства территории Воскресного 
рынка в г.Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная”:реновация площади воскресного рынка”

Объект
(наименование, адрес)

Установка наружного видионаблюдения.для реализации проекта благоустройства по объекгу:"Комплексного благойстройства территории Воскресного 
рынка в г.Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная":реновация площади воскресного рынка”.

(наименование) Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 7

дата 24.04.2023

Вид операции

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа Дата составления

1 *

Отчетный период

н ° " * Р

Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем 

уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в 
СНБ). руб.

Индексы
Сметная стоимость в 
текущем уровне цен. 

руб

порядку
позиции 
по смете

измерения

на единицу коэффициенты всего с учетом 
коэффициентов на единицу коэффициенты —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Оборудование

1 1 ФЕРм10-08-037- Ящик для трубных проводок протяжной 
09 или коробка, размер: до 500x500 мм (1*2)

шт 3 1 3

1 ОТ 17,06 51 18 30.05 1 537,96

2 ЭМ 1.40 4,20

3 в т.ч. ОТм 0,12 0.36 30,05 10,82
4 М 3.73 11,19

з т чел.-ч 2 е

ЗТм чел.-ч 0,01 0,03

Итого по расценке 22,19 66,57

ФОТ 51.54 1 548.78

Приказ Na HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.51.1

% 90 90 46,39 1 393,90

Приказ № СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.51.1

% 46 46 23,71 712.44

Всего по позиции 136,67

2 2 ФССЦ- Прим. Шкаф климатический 
20.4.04.01-0025 телекоммуникационный навесной 19 12U 

(680*550)
(Прокладка и монтаж сетей связи)

шт 1 1 1 592,32 1 592,32

Всего по позиции 1 592,32

3 3 ФССЦ- Щиты распределительные навесные ЩРН- 
20.4.04.02-0028 54, размер 480x400x125 мм

шт 2 2 596,49 1 192,96

(Прокладка и монтаж сетей связи)

Всего по позиции 1 192,98

4 4 ФЕРм10-03-013- Прим.Коммутатор служебной связи 
05 (установка уличных коммутаторов)

1 ОТ

шт 3 3

59.64 178,92 30,05 5 376,55

2 ЭМ 22,50 67.50

3 в т.ч. ОТм 2,52 7,56 30.05 227.18
4 М 22,43 67.29

ЗТ чел.-ч 6,2 18,6

ЗТм 0,25 0,75

Итого по расценке 104,57 313.71

ФОТ 186.48 5 603.73

Приказ Ns HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/пр от 

21.12.2020 
Прил. п.51.1

% 90 90 167,83 5 043,36

Приказ № СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.51.1

% 46 46 85,78 2 577,72

Всего по позиции 567,32

5
О

5 ТЦ61.1.03.03 - Коммутатор уличный IP68 РоЕ TFortis PSW- 
_40_401700353 2G+BOX 
413_28.03.2023 
_01

(Оборудование)

шт 3 3 56 503,33 31 743,44 5,34 169 509,99

Цена=67000/1.2*1,012

Всего по позиции 31 743,44 169 509,99

6 6 ТЦ_20.2.08.02_ Комплект крепления уличных 
7804526950_ коммутаторов на столб ККС-2 
28.03.2023_01

(Материалы для монтажных работ)

шт 3 3 4 638,33 1 779,41 7,82 13 914,99

Цена=5500/1.2*1,012

Всего по позиции 1 779,41 13 914,99

7 7 ФЕРмЮ-10-001- Камеры видеонаблюдения: 
01 фиксированные

1 ОТ

шт 3 3

29,21 87,63 30,05 2 633.28

4 М 0,58 1,74

ЗТ чел.-ч 2.67 8.01

Итого по расценке 29,79 89,37

ФОТ 87,63 2 633,28

Приказ № HP Прокладка и монтаж сетей связи % 90 90 78,87 2 369,95
812/пр от 

21 12.2020 
Прил. п.51.1
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774*тро=г
■Ь «с « « 3 1 1 211,31

11.12-тагс
Прил п.511

Всего по позиции 206.55

8 8 ТЦ Поворотная IP-вмдеоымера DH-SD49225XA- вгт 3 1 3 41 323.33 23 215.35 5,34 123 969,99
0 61.1.03.03 40 4 HNR

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=49000/1,2*1,012

Всего по позиции 23 215,35 123 969,99
9 9 ТЦ Крепление на столб для PTZ видеокамер шт 3 1 3 2 951,67 1 132,35 7,82 8 855,01

22.1.02.06 40 4 DH-PFA150
01700353413 2
8.03.2023_01

(Материалы для монтажных работ) 

Цена=3500/1,2*1,012

Всего по позиции 1 132,35 8 855,01
10 10 ФЕРм114)44)08- Съемные и выдвижные блоки (модули, 

01 ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
шт 3 1 3

1 ОТ 8,90 26.70 30.05 802,34
2 ЭМ 0,66 1,98

3 в т.ч. ОТм 0,12 0,36 30,05 10,82
4 М 0,18 0,54

ЗТ чел.-ч 1,03 3,09

ЗТм чел.-ч 0,01 0,03

Итого по расценке 9,74 29,22
ФОТ 27.06 813.16

Приказ № HP Приборы, средства автоматизации и 
612/прот вычислительной техники 

21.12.2020 
Прил. п.53

% 90 90 24.35 731 84

Приказ N2 СП Приборы, средства автоматизации и 
774/пр от вычислительной техники 

11.12.2020 
Прил. п.53

% 46 46 12.45 374.05

Всего по позиции 66,02

11 11 ТЦ Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц) LTE уличная точка доступа шт 3 1 3 20 999,00 11 797.19 5,34 62 997,00
О 61.1,03.03_40_4 MlkroTik wAP ас LTE kit 

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=24900/1.2*1,012

Всего по позиции 11 797,19 62 997,00

12 12 ФЕР09-08-003- Монтаж автоматического дорожного 
01 шлагбаума для контроля проезда шириной

компл 2 1 2

до: 4 м
1 ОТ 52,67 105,34 30,05 3 165.47

2 ЭМ 2,35 4,70

3 в т.ч. ОТм 1,21 2.42 30,05 72.72
4 М 193,71 387,42

Н 04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 0,375 0,75
ЗТ чел.-ч 5,67 11,34

ЗТм чел.-ч 0,12 0,24

Итого по расценке 248.73 497.46
ФОТ 107,76 3 238,19

Приказ Ns HP Строительные металлические конструкции 
812/прот 

21.12.2020

% 93 93 100,22 3 011.52

Прил. п.9
Приказ № СП Строительные металлические конструкции 
774/пр от 

11.12.2020 
Прил. п.9

% 62 62 66.81 2 007.68

Всего по позиции 664,49

13 13 ФССЦ- Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 
04.1.02.05-0006 класс В15 (М200)

м3 0,75 1 0,75 592,76 444,57

(Строительные металлические конструкции)

Всего по позиции 444,57

14 14 ФССЦ- Шлагбаум автоматический подъемный шт 2 1 2 6 805,46 13 610.92
О 62.7.01.04-0011 CAME GARD 4000, длина стрелы 4,2 м

(Инженерное оборудование)

Всего по позиции 13 610,92

15 15 ТЦ Брелок-передатчик 30-150 метров,, 433.92 шт 2 1 2 1 644,50 615,92 5,34 3 289.00
О 61.1.03.03 40 4 МГц, 2-х канальный CAME TW2EE

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=1950/1.2*1.012

Всего по позиции 615,92 3 289,00

16 16 ФЕРм10-03-001- Стойка, полустойка, каркас стойки или 
01 шкаф, масса: до 100 кг

шт ■ 4 1 4

1 ОТ 69,95 279,80 30,05 8 407,99

2 ЭМ 31,96 127,84

3 в т.ч. ОТм 3,32 13,28 30,05 399,06

4 М 45.17 180.68

ЗТ чел.-ч 8,2 32.8

ЗТм чел.-ч 0,33 1,32

Итого по расценке 147,08 588.32

ФОТ 293,08 8 807.05

Приказ Ns HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/прот 

21.12.2020

% 90 90 263.77 7 926.35

Прил. п.51.1
Приказ № СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от

% 46 46 134.82 4 051.24

11.12.2020
Прил. п.51.1

Всего по позиции 986,91

17 17 ТЦ Стойка, 0,5 м, для фотоэлементов, 
61.1.03.03_40_4 анодированный алюминий, черная 001DIR- 
01700353413_2 LNR 
8.03.2023JJ1

шт 4 1 4 2 277,00 1 164,71 7,82 9 108,00

(Материалы для монтажных работ) 

Цена=2700/1,2*1,012

Всего по позиции 1 164,71 9 108,00
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18 18 ФЕРмЮ-03-001 Плата дополнительная, устанавливаемая 

04 на готовом месте стойки
шт 4 1 4

1 ОТ 17,91 71,64 30,05 2 152.78
2 ЭМ 7.20 28.80
3 в т.ч. ОТм 0,80 3,20 30,05 96,16
4 М 0,36 1.44

ЗТ чел-ч 2.1 8,4

ЗТм чел -ч 0,08 0,32
Итого по расценке 25,47 101.88
ФОТ 74,84 2 248.94

Приказ N2 HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/прот 

21.12.2020

% 90 90 67.36 2 024,05

Прил. п.51.1
Приказ № СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от

% 46 46 34.43 ! 034.51

11.12.2020
Прил. п.51.1

Всего по позиции 203,67
19 19 ТЦ Комплект фотоэлементы/передатчик, 

61.1.03.03_40_4 приемник/накладные, дальность 10 м 
01700353413_2 CAME DIR10 
8.03.2023_01

шт 4 1 4 4 301,00 2 200,00 7,82 17 204,00

(Материалы для монтажных работ) 

Цена=5100/1,2* 1,012

Всего по позиции 2 200,00 17 204,00
20 20 ФЕРм10-01-001- Плата разного назначения с подготовкой 

10 места установки
шт 2 1 2

1 ОТ 50,02 100,04 30.05 3 006,20
2 ЭМ 18,00 36.00
3 в т.ч. ОТм 2,01 4,02 30,05 120.80
4 М 4,49 8,98

ЗТ чел.-ч 5,2 10,4

ЗТм чел.-ч 0,2 0,4

Итого по расценке 72.51 145,02
ФОТ 104,06 3 127.00

Приказ Ns HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/пр от

% 90 90 93,65 2 814,30

21.12.2020 
Прил. п.51.1

Приказ Ns СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от 

11.12.2020

% 46 46 47,87 1 438.42

Прил. п.51.1
Всего по позиции 286,54

21 21 ТЦ Радиоприемник встраиваемый, частота шт 2 1 2 3 289,00 1 231,84 5,34 6 578,00
О 61.1.03.03_40_4 433,92 МГц CAME AF43TW 

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=3900/1,2*1,012

Всего по позиции 1 231,84 6 578,00
22 22 ТЦ Антенна радиоприемника 433 МГц CAME шт 2 1 2 1 349,33 505,37 5,34 2 698.66
О 61.1.03.03 40 4 TOP-A433N

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=1600/1,2*1,012

Всего по позиции 505,37 2 698.66
23 23 ФЕРм11-04-008- Съемные и выдвижные блоки (модули, 

01 ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
шт 6 1 6

1 ОТ 8,90 53,40 30,05 1 604.67

2 ЭМ 0,66 3,96

3 в т.ч. ОТм 0,12 0.72 30,05 21,64
4 М 0,18 1.08

ЗТ чел.-ч 1,03 6,18

ЗТм чел,ч 0,01 0,06

Итого по расценке 9,74 58,44

ФОТ 54,12 1 626,31
Приказ № HP Приборы, средства автоматизации и 
812/прот вычислительной техники 

21.12.2020 
Прил п.53

% 90 90 48,71 1 463,68

Приказ № СП Приборы, средства автоматизации и 
774/пр от вычислительной техники 

11.12.2020 
Прил. п.53

% 46 46 24,90 748,10

Всего по позиции 132,05
24 24 ТЦ SFP-модуль GL-OT-SG08SC1-1550-1310-D шт 3 1 3 842,49 473,31 5,34 2 527,47
О 61.1.03.03 40 4

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=999/1,2* 1,012

Всего по позиции 473,31 2 527,47

25 25 ТЦ SFP-модуль GL-OT-SG08SC1-1310-1550-D шт 3 1 3 842,49 473,31 5,34 2 527,47
О 61.1.03.03 40 4

01700353413 2
8.03.2023_01

(Оборудование) 

Цена=999/1,2*1,012

Всего по позиции 473,31 2 527,47

Итоги по разделу 1 Оборудование :

Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 

Материалы 

Строительные работы

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы

11 396,33

954,65

274.98 

31.92

10166.70 

1 109.06

105,34

4.70

2.42

831.99
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•встадгвые расходы 100,22
сметная прибыв 66,81

Монтажные работы 11 649,50
в том числе:

оплата труда 849,31

эксплуатация машин и механизмов 270,28

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 29,50
материалы 9 334,71

накладные расходы 790,93
сметная прибыль 404.27

Оборудование 83 666,65
Оборудование 70055,73

Инженерное оборудование 13 610,92
Итого ФОТ (справочно) 986,57

Итого накладные расходы (справочно) 891.15
Итого сметная прибыль (справочно) 471,08

Итого по разделу 1 Оборудование 96 425,21

Раздел 2. Кабели и материалы

подвеска оптоволоконного кабеля по опорам для передачи оптических сигналов 638м
26 26 ФЕРм10-06-035 Прим. Кабель на столбовой линии, масса 1 100 м 6 1 6

01 м: до 2 кг кабеля
1 о т 132.90 797.40 30,05 23 961,87
2 ЭМ 206,20 1 237.20

3 вт.ч. ОТм 21,58 129.48 30,05 3 890.87
4 М 826,21 4 957,26

ЗТ чел.-ч 15 90

ЗТм чел,ч 1,86 11,16

Итого по расценке 1 165,31 6 991,86

ФОТ 926,88 27 852.74

Приказ Ns HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/пр от

% 90 90 834,19 25067,47

21.12.2020 
Прил. п.51.1

Приказ Ns СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от

% 46 46 426,36 12 812,26

11.12.2020 
Прил. п.51.1

Всего по позиции 8 252,41

27 27 ТЦ Кабель оптоволоконный 4 волокна, 
21.1.01.00_40_4 одномод NKL-F-004A1R-07B-BK 
01700353413 2

км 0,638 1 0,638 99 450,00 8 113,70 7,82 63 449,10

8.03.2023_01

(Материалы для монтажных работ)

Цена=117000/1.2* 1,02

Всего по позиции 8 113,70 63 449,10
28 28 ФССЦ- Гильза защитная КДЗС термоусаживаемая 

20.2.01.094)011 для защиты сварных стыков
1000 шт 0,01 1 0,01 1 233,55 12,34

оптоволоконного кабеля

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции 12,34

электропитание камер (воздушка) 15м (камера №3)
29 29 ФЕРм104)6-035- Прим. Кабель на столбовой линии, масса 1 100 м 0,15 1 0,15

01 м: до 2 кг кабеля
1 ОТ 132,90 19,94 30,05 599.20

2 ЭМ 206.20 30,93

3 в т.ч. ОТм 21,58 3.24 30.05 97.36
4 М 826,21 123,93

ЗТ чел.-ч 15 2,25

ЗТм чел,ч 1,86 0,279

Итого по расценке 1 165,31 174,80

ФОТ 23.18 696,56
Приказ Ns HP Прокладка и монтаж сетей связи 
812/пр от

% 90 90 20,86 626,90

21.12.2020 
Прил. п.51.1

Приказ Ns СП Прокладка и монтаж сетей связи 
774/пр от 

11.12.2020

% 46 46 10,66 320,42

Прил. п.51.1
Всего по позиции 206,32

30 30 ФССЦ- Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 
21.1.06.094)099 3x1,5-660

1000 м 0,015 1 0,015 3 036,70 45,55

(Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции 45,55

электропитание камер по опорам 8м (камера №1 , №2)
31 31 ФЕРм084)2-147- Кабель до 35 кВ по установленным 

10 конструкциям и лоткам с креплением по
100 м 0,08 1 0,08

всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

1 ОТ 132,35 10,59 30,05 318.23

2 ЭМ 50,19 4,02

3 вт.ч. ОТм 5.02 0.40 30,05 12.02

4 М 34,70 2.78

ЗТ чел.-ч 14,08 1 1.1264

ЗТм чел.-ч 0,4 0,032

Итого по расценке 217,24 17,39

ФОТ 10,99 330.25

Приказ Ns HP Электротехнические установки на других 
812/пр от объектах 

21.12.2020

% 97 97 10,66 320.34

Прил. п.49.3
Приказ № СП Электротехнические установки на других 
774/пр от объектах 

11.12.2020

% 51 51 5,60 168,43

Прил. п.49.3
Всего по позиции 33,65

32 32 ФЕРм084)2-409- Труба гофрированная ПВХ для защиты 
09 проводов и кабелей по установленным

100 м 0,08 1 0,08

конструкциям, по стенам, колоннам, 
потолкам, основанию пола (по опорам к 
камерам)

1 ОТ 139,54 11,16 30,05 335.36

4 М 16,79 1.34

ЗТ чел.-ч 15,2 1,216

Итого по расценке 156.33 12,50
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ОСТ 11,16 335,36

Прииз 1# ИР Злегтэсгехз»»-сосне ус -»секи *е других 
812/прст эб-ьек-эз

% 97 97 10.83 325,30

21.122020 
Прил п.49 3

Приказ Ns СП Электротехнические установки на других 
774Лтр от объектах

11.12.2020

% 51 51 5,69 171,03

Прил. п.49.3

Всего по позиции 29,02
33 33 ФЕРм08-02-412- Прим. Затягивание провода в проложенные 

03 трубы и металлические рукава первого
100м 0,08 1 0,08

одножильного или многожильного в общей 
оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 
(затягиваниеи провода в тубу 
гофрированную)

1 ОТ 59,13 4,73 30.05 142.14
2 ЭМ 5,43 0,43
3 вт.ч ОТм 0.76 0.06 30,05 1.80
4 М 22.69 1.82

зт чел.-ч 6,29 0,5032

ЗТм чел.-ч 0,06 0,0048
Итого по расценке 87,25 6.98
ФОТ 4.79 143.94

Приказ № HP Электротехнические установки на других 
812/прот объектах 

21.12.2020

% 97 97 4,65 139.62

Прил. п.49.3

Приказ № СП Электротехнические установки на других 
774/прот объектах

% 51 51 2.44 73.41

11.12.2020
Прил. п.49.3

Всего по позиции 14,07
34 34 ФССЦ- Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 

21.1.06.09-0099 3x1,5-660
1000 м 0,008 1 0,008 3 036,70 24,29

(Электротехнические установки на других объектах;

Всего по позиции 24,29
35 35 ФССЦ- Трубы гибкие гофрированные из 

24.3.01.02-0002 самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой,
м 8 1 8 3,43 27,44

диаметр 25 мм
(Электротехнические установки на других объектах)

Всего по позиции 27,44

для цифрофых передач от щита к камере и обратно 30м по опорам
36 36 ФЕРм08-02-147 Кабель до 35 кВ по установленным 

10 конструкциям и лоткам с креплением по
100 м 0,3 1 0,3

всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг

1 ОТ 132,35 39,71 30,05 1 193,29
2 ЭМ 50,19 15,06
3 вт.ч. ОТм 5,02 1.51 30,05 45.38
4 М 34,70 10,41

ЗТ чел.-ч 14,08 4,224

ЗТм чел.-ч 0.4 0,12

Итого по расценке 217.24 65.18
ФОТ 41.22 1 238.67

Приказ № HP Электротехнические установки на других 
812/прот объектах 

21 12.2020

% 97 97 39.98 1 201.51

Прил. п.49.3
Приказ № СП Электротехнические установки на других 
774/прот объектах

% 51 51 21.02 631.72

11.12.2020
Прил. п.49.3

Всего по позиции 126,18
37 37 ФССЦ- Кабель витая пара F/UTP 4x2x0,52, 1000 м 

21.1.04.01-1024 категория 5е
0,03 0,03 1 180,00 35,40

(Материалы для монтажных работ)

Всего по позиции 35,40
Итоги по разделу 2 Кабели и материалы :

Итого прямые затраты (справочно) 15 527.43
в том числе:

Оплата труда рабочих 883,53
Эксплуатация машин 1 287,64

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 134,69
Материалы 13 356,26

Монтажные работы 16920,37
в том числе:

оплата труда 883,53
эксплуатация машин и механизмов 1 287.64

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 134,69
материалы 13 356,26
накладные расходы 921.17
сметная прибыль 471 77

Итого ФОТ (справочно) 1 018.22
Итого накладные расходы (справочно) 921.17

Итого сметная прибыль (справочно) 471 77
Итого по разделу 2 Кабели и материалы 16 920,37

Итоги по акту:

Итого прямые затраты (справочно) 26 923.76 257 766.43
в том числе:

Оплата труда рабочих 1 838,18 55 237.33
Эксплуатация машин 1 562,62 18 579.55

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 166,61 5 006,63
Материалы 23 522,96 183 949,55

Строительные работы 1 109.06 14 746.71
в том числе:

оплата труда 105,34 3 165,47
Индекс СМР 1 эксплуатация машин и механизмов 

кв-л 2023г.
Письмо 

Минстроя РФ от 
10.03.2023г.

Ne12381-ИФ/09

4.70 11,89 55,88

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 2,42 72.721
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