
Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКПО

Заказчик:
МАУ "Благоустройство Сухиничи", 249275, Калужская обл., г. 
Сухиничи, ул. Ленина, д.56а по ОКПО

Подрядчик:
ООО "Леда", 249271, Калужская область , г. Сухиничи, 
ул.2-я Смоленская, д.1 по ОКПО

Стройка:

Благоустройство детской площадки в городском парке с 
устройством качалки балансира и стола-сиделки из дуба в г.

Сухиничи Калужской области по ОКПО
Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 24
дата 12 10 2023

Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 М  /0. J 3

Отчетный период
с по

12.10.2023 20.10.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
п/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапов, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный перио,

1 2 3 4 5 6

1
Всего работ и затрат, 

включаемых в стоимость 
работ в том числе:

369 100,80 369 100,80 369 100,?

Благоустройство 
территории городского 
парка с устройством зоны 
отдыха в г.Сухиничи 
Калужской области ( 2 этап- 
Детсжая игровая площадка)

369 100,80 369 100,80 369 100,80

- ■ Сумма НДС 
* /  лиЗсего с учетом НДС

. / /  У

369 100,8
0,0

369 100,8

Подрядчик: Генеральный директор ООО "
у  I ' J J

З.В. Лебедев

Заказчик: Директор МАУ "Благоустр{|^|(^О^оШ91ч№“
о*



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Код

Форма по ОКУД 0322005

Инвестор по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) МАУ "Благоустройство Сухиничи”, 249275, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, д ,56а по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ООО "Леда” , 249271, Калужская область , г. Сухиничи, ул.2-я Смоленская, д.1 по ОКПО

Стройка
(организация, адрес, телефон, факс)

Благоустройство детской площадки в городском парке с устройством качалки балансира и стола-сиделки из дуба в г. Сухиничи Калужской области

Объект
(наименование, адрес)

Благоустройство детской площадки в городском парке с устройством качалки балансира и стола-сиделкм из дуба в г. Сухиничи Калужской области

(наименование) Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 24

дата 12 10.2023

Вид операции

Номер
документа Дата составления

Отчетный период
с по

1 _Аto,707Z3 12.10.2023 20.10.2023

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № . Установка ЭКО городков, по объекту: "Благоустройство территории городского парка с устройством зоны отдыха 

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): ______ 369 100,80

Средства на оплату труда ______________ _________________ _______________  17,14

Сметная трудоемкость ___________________ _______________ _______ _________ _

в г.Сухиничи Калужской области ( 2 этап- Детская игровая площадка)"

(36,02) РУ6 - 

(0,58) тнс.руб.

62,24 чел .час.

Стоанииа 1



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Номер

Обоснование Наименование работ и затрат Единица

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне цен (в 

текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы
Сметная стоимость в 
текущем уровне цен, 

руб.
измерения

по
порядку

позиции 
по смете на ед иницу коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Установка МАФ из дуба

1 5 ФЕР46-03-010-
03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: 
свыше 100 см2 до 500 см2 (применительно)

100
отверстий

0,08 1 0,08

Всего по позиции 299,49 6 870,92

2 2 ФЕР01-02-058- 
01

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 
0,7 м, группа грунтов 1

100 м3 0,01047 1 0,01047

Всего по позиции 37,91 1 119,11
3 3 ФЕР08-01-001-

13
Устройство фундаментов-столбов: 
бетонных

100 м3 0,0036 1 0,0036

Всего по позиции 67,75 1 540,52

4 А ФССЦ-
04.1.02.01-0006

Смеси бетонные мелкозернистого бетона 
(БСМ), класс В15 (M20G)

м3 0,3672 1 0,3672 490,00 179,93 7,83 1 408,85

Всего по позиции 179,93 1 408,85

5 5 ФЕРм37-01-013-
03

Монтаж оборудования на открытой 
площадке, масса оборудования: 0,1 т 
(применительно)

шт 2 1 2

Всего по позиции 1 785,67 39 549,20
6 6 ТЦ_15.1.02.07_4 Стол с сидениями из дуба 

0_4017000655_
15.03.2023_02

шт 1 1 1 20 625,80 20 625,80 7,83 161 500,01

Всего по позиции 20 625,80 161 500,01
7 7 ТЦ_15.1.02.07_4 Качалка балансир из дуба 

0_ 4017000655_
15.03.2023_02

шт 1 1 1 13 026,82 13 026,82 7,83 102 000,00

Всего по позиции 13 026,82 102 000,00

Итого по разделу 1 Установка МАФ из дуба 36 023,37

Итоги по акту:

Итого прямые затраты (справочно) 35 174,55 288 931,62
в том числе:

Оплата труда рабочих 580,62 17 139,91
Эксплуатация машин 250,34 2 881,41

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 11,39 336,23
Материалы 34 343,59 268 910,30

Строительные работы 34 237,70 274 439,41

Страница 2
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Монтажные работы 

в том числе: 

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Итого

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справо*

НДС при УСНО (268910,3^^8^*1  

ВСЕГО по акту

106,86 

117,18 

1,17 

33 847,25 

108,71 

57,70 

1 785,67

473,76 

133,16 

10,22 

496,34 

445,26 

237,15 

36 023,37 

592,01 

553,97 

294,85

3 154,51 

1 348,74 

34,54 

265 023,96 

3 209,01 

1 703,19 

39 549,20

13 985,40 

1 532,67 

301,69 

3 886,34 

13 144,12

7 000,67 

313 988,61

17 476,14 

16 353,13

8 703,86 

55 112,19

369 100,80

С тояним а 3


