
АКТ №17
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ОБЪЕКТА

Калужская область,
г. Сухиничи » КС 2023 г.

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением администрации ГП "Город 
Сухиничи" №18 от 01.08.2019 г. в составе:

председателя -  Колесникова Александра Степановича, главы администрации МР 
«Сухиничский район»,
заместителя председателя -  Голикова Андрея Ивановича, главы администрации 
Г П ".Город Сухиничи",
секретаря -  Сальникова Александра Михайловича, заместителя начальника по 
делам ГО ЧС администрации МР «Сухиничскийрайон»,
и членов комиссии: -  Корнеева Геннадия Валентиновича, депутата Городской 
Думы ГП «Город Сухиничи», Кальчевской Натальи Николаевны, депутата 
Городской Думы ГП «Город Сухиничи», Райкевича Виктора Николаевича, 
заведующего отделом градостроительства, архитектуры, имущественных и 
земельных отношений администрации МР «Сухиничский район», Марченко 
Натальи Анатольевны, заведующей отделом по строительству, дорожному 
хозяйству и средствам сообщений администрации МР «Сухиничский район», 
Аноприковой Любови Михайловны, депутата Районной Думы МР «Сухиничского 
района», Тереховой Юлии Александровны. заведующей отделом социальной 
защиты населения администрации МР «Сухиничский район», Коробова Алексея 
Викторовича, начальника ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», Шмелькова 
Артема Андреевича, начальника 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Калужской области, Терехиной Ольги Николаевны, заведующей отделом по делам 
молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничскийрайон»

составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект: 
благоустройству детской площадки в городском парке с устройством качалки 
балансира и стола-сиделки из дуба в г. Сухиничи Калужской области 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, территория 
городского парка

2. В строительстве принимали участие: ООО «Леда, 249271, Калужская область, г. 
Сухиничи, ул.2-я Смоленская, д. 1, ИНН 4017000655:

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в соответствии с договором №24 
от 12,10,2023 г. в сроки:
Начало работ 12,10.2023 г.
Окончание работу ,  / е .  М 3 г.
4. Стоимость объекта по результатам выполненных работ составляет -  369 100 
(Триста шестьдесят девять тысяч сто) рублей 80 копеек, без НДС
5. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного 
объекта.



благоустройству детской площадки в городском парке с устройством качалки 
балансира и стола-сиделки из дуба в г. Сухиничи Калужской области 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, территория 
городского парка
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РЕШЕНИИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект

благоустройству детской площадки в городском парке с устройством качалки 
балансира и стола-сиделки из дуба в г. Сухиничи Калужской области 
расположенный по адресу: Калужская область. г. Сухиничи, территория 
городского парка

ввести в эксплуатацию с оценкой

Приложение к акту:
1. Исполнительная документация.

Колесников А. С.

Голиков А.И.

Сальников А.М.

Корнеев Г.В. 

Кальчевская Н.Н. 

Райкевич В.Н. 

Марченко Н.А. 

Аноприкова Л.М. 

Терехова Ю.А.
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Коробов А.В. 

Шмельков А.А. 

Терехина О.Н.

Представитель подрядной организации:
Лебедев Э.В.


