
Унифицированная форма № КС-3 
Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 11.11.99 № 100

Код
Форма по ОКУД 0322001

Инвестор: по ОКПО

Заказчик:
МАУ "Благоустройство Сухиничи", 249275, Калужская обл., г. 
Сухиничи, ул. Ленина, д.56а по ОКПО

Подрядчик:
ООО "Леда", 249271, Калужская область , г. Сухиничи, 
ул.2~я Смоленская, д.1 по ОКПО

Стройка:

Комплексное благоустройство территории Воскресного 
рынка в г. Сухиничи Калужской области - "Лучезарная 
базарная: реновация площади воскрестного рынка". 
Оборудование спорт площадки и детской площадки. по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт) номер 9

дата 27 04 2023
Вид операции

СПРАВКА

Номер
документа

Дата
составления

1 0 4 ,//.Л З

Отчетный период
по

27.04.2023

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер
л/п

Наименование пусковых 
комплексов, этапоЕ, 

объектов, видов 
выполненных работ, 

оборудования,затрат

Код

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала
проведения работ с начала года

в том числе за 
отчетный перио

1 2 3 4 5 6

1

______

Всего работ и затрат,
включаемых з стоимость 

работ з том числе:
5 572 690,07 5 572 690,07 5 572 690,

Комплексное
благоустройство территории 
Воскресного рынка в г. 
Сухиничи Калужской 
области - "Лучезарная 
базарная: реновация 
площади воскрестного 
рынка". Оборудование 
спорт площадки и детской 
площадки.

5 572 390,07 5 572 690,07 5 572 690,07

Итого 
Сумма НДС 

у  Всего с учетом НДС

5 572 690,
0,<

5 572 690,!

Подрядчик: Генеральный директор ООО "ЛЕДА" В. Лебедев

Заказчик: Директор МАУ "Благоустройство С ухи ^щ
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Инвестор

Заказчик (Генподрядчик) 

Подрядчик (Субподрядчик) 

Стройка

(организация адрес, телефон, факс)

MAY "Благоустройство Сухиничи", 249275, Калужская обл., г. Сухмничи, ул. Ленина, д.56а 

(организация, адрес, телефон, факс)

ООО "Леда", 249271, Калужская область , г. Сухиничи, ул.2-я Смоленская, д.1

Объект

(организация, адрес телефон, факс)

Комплексное благоустройство территории Воскресного рынка в г. Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная реновация площади воскрестного 
рынка‘\Оборудование спортплощадки и детской площадки.

(наименование, адрес)

Комплексное благоустройство территории Воскресного рынка в г. Сухиничи Калужской области - "Лучезарная базарная: реновация площади воскрестного 
рынка". Оборудование спортплощадки и детской площадки. ____ __________________

(наименование)
Договор подряда (контракт)

Код

Форма по ОКУД 0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

пьности по ОКДП
номер 9

дата 27.04.2023

Вид операции

Номер
документа

Отчетный период

с по

1 27.04.202.

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №ЛС-02-01-01 .Спортплощадка и детская площадка.

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Средства на оплату труда _____________ _______

Сметная трудоемкость _______________

5 572 690,07________ (583,22) 1>Уб-

______ 51/41__________ (1,71) тыс.руб

194,99 чел.час.

Страниаа 1
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Номер

Обоснование Наименование работ и затрат Единица

Количество
Сметная стоимость в базисном урозне цен (б 

текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, 
отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы
Сметная стоимость в 
текуа^ем уровне цен, 

руб
измерения

по
порядку

позиции 
по смете на единицу коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов на единицу коэффициенты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Раздел 1. Монтаж

1 1 ФЕР01 02-058-02 Копание ям вручную без креплений для 
стоек и с.толбов:без откосов глубиной до 
0.7м, группа грунтов 2

ЮОмЗ 1 1 0,04 200,05

Всего по позиции 200,05 6 011,64
2 2 ФЕР06 01 -001 -01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 1 1 0,04 224,17

Всего по позиции 224,17 4 777,74
3 3 ФССЦ-04.1.02,03-0077 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 

дорожных и аэродромных покрытий и 
оснований, крупность заполнителя более 
40 мм, класс В15 (М200)

м3 1 1 4,08 589,16 2 403,77 7,82 18 797,48

Всего по позиции 2 403,77 18 797,48
4 4 ФЕР09-01 -002-01 Монтаж элементов каркасов 

быстровозводимых одноэтажных зданий из 
стальных сварных профилей на болтовых 
соединениях (без применения сварки): рам 
основного несущего каркаса

т 1 1 1,8 2 044,49 53 450,36

Всего по позиции 2 044,49 53 450,36
5 5 ТЦ_102„40_4 0170006 

55 21.03.2023 01
Качели для взрослых; Индивидуальное 
изготовление

шт 1 1 1 953 751,00 121 963,04 7,82 953 751,00

Всего по позиции 121 963,04 953 751,00
6 6 ТЦ_102_78_40170006 

55_21.03.2023_01
Арт объект "Конь" шт 1 1 4

127 50,00
65 217,39 7,82 510 000,00

Всего по позиции 65 217,39 510 000,00
7 7 ТЦ_102_40_40170006 

55_21.03.2023_01
Ограждение для песка; Индивидуальное 
изготовление

шт 1 1 1 212 50,00 27 173,91 7,82 212 500,00

Всего по позидии 27 173,91 212 500,00
8 8 ТЦ_.102_40„40170006 

55_21.03.2023_01
Пенек эко 091007 шт 1 1 5 23502,50 15 027,17 7,82 117 512,50

Всего по позиции 15 027,17 117512,50
Итоги по разделу Монтаж:

Итого прямые затраты(справочно) 233048,74

в том числе:

оплата труда 729,46

эксплуатация машин и механизмов 497,63

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 61,10
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1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13
материалы

Строителбные работы 

в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

в толя числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 

накладные расходы 

сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)

Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу Монтаж

231 821,65 

234253,99

729,46 

497,63 

61,10 

231 821,65

736.40

468.85 

790,56

736.40

468.85 

234 253,99

в том числе:

материальные ресурсы,отсутствующие в ФРСН 149136,95

Раздел 2.0борудование спортплощадки и десткой площадки

9 9 ФЕР01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для ЮОмЗ 1 1 0,1436 718,19

Всего по позиции 718,19 21 581,60

10 10 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки ЮОмЗ 1 1 01436 804,75

Всего по позиции 804,75 17 196,15

11 11 ФССЦ-04.1.02.03-0077 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 
дорожных и аэродромных покрытий и

м3 1 1 14,6472 589,16 8 629,54 7,82 67 483,00

Всего по позиции 8 629,54 67 483,00

12 12 ФЕР09-01-002-01 Монтаж элементов каркасов 
быстровозводимых одноэтажных зданий из 
стальных сварных профилей на болтовых 
соединениях (без применения сварки): рам 
основного несущего каркаса

т 1 1 155 1 760,52 4 6026,22

Всего по позиции 1 760,52 46 026,22

13 13 ТЦ_102_40_40170006 
55 21.03.2023_01

Качели-балансир 550*4150*700 шт 1 1 1 9 7155,00 12 423,91 7,82 97 155,00

Всего по позиции 12 423,91 97 155,00
14 14 TLL.102„78_40170006 

55 21.03.2023 01
Качели-балансир 4000*4000*3200 шт 1 1 1 284573,20 36 390,43 7,82 28 4573,20

Всего по позиции 36 390,43 284 573,20
15 15 ТЦ_102_40_40170006 

55 21.03.2023 01
Качели комбинированные 2020*7230*2840 шт 1 1 1 341275,00 43 641,30 7,82 341 275,00

Всего по позиции 43 641,30 341 275,00
16 16 ТЦ_102.40_40170006 

55 21.03.2023_01
Элемент для развития ловкости 
2700*2470*2600

шт 1 1 1 235 951,50 Р 30 172,83 7,82 235 951,5

Всего по позиции 30 172,83 235 951,50
17 17 ТЦ_102_40_40170008 

55_21.03.2023_01
Элемент для развития ловкости 
6101*9100*2730

шт 1 1 1 280 670,00 Р 35 891,30 7,82 280 670,00

Всего по позиции 35 891,30 280 670,00
18 18 ТЦ_102_40_ 40170006 

55_21.03.2023_01
Элемент для развития ловкости 
700*8000*1900

шт 1 1 1 239 057,40 Р 30 570,00 7,82 239 057,40

Всего по позиции 30 570,00 239 057,40



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

1 2 3 | 4 5 I 6 7 8 9 10 | 11 12 13

19 19 ТЦ_Ю2_40_40170008 Домик с горкой 
55 21.03.2023 01

шт 1 1 1 518 585,00 Р 66 315,22 7,82 518 585,00

Всего по позиции 66 315,22 518 585,00
20 20 ТЦ_102_40_40170006 Комплекс для воркаута КЕНГУРУ Супер 

55 21.03.2023 01
шт 1 1 1 310 941,05 Р 39 762,28 7,82 310 941,05

Всего по позиции 39 732,28 310 941,05
21 21 ТЦ_.Ю2_40_40170008 Комплекс для воркаута 2000*1200*2500 

55 21.03.2023 01
шт 1 1 1 327 568,75 Р 41 888,59 7,82 327 568,75

Всего по позиции 41 888,59 327 568,75

Индекс СМР 1 кв-л 
2023г. Письмо 

Минстроя РФ от 
10.03.2023г. №12381- 

ИФ/09

Индекс СМР 1 кв-л 
2023г. Письмо 

Минстроя РФ от 
10.03.2023г. №12381- 

ИФ/09

Итоги по разделу2 Оборудование спортплощадки и детской площадки 
Итоги по смете:

Итого прямые затраты(справочно) 
в том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы

Строителбные работы 
в том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы

накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)
Компенсация по НДС (2817141,39+(5650,01-1713,45)+2022376*0,1712+13482,51*0,15+0)*0,20 (только ТЦ)

ВСЕГО по акту_________________________________________________________________________________
в том числе:

материальные ресурсы .отсутствующие в ФРСН

348968.86 

580445.65

1710.94
1097.09 

140,38
577 637,62 
583222,85

1710.94
1097.09 11,69

140,38
577 637,62 7,82

1727.13
1050.07 
1851,32
1727.13
1050.07

583 222,85

149136,95

4 581 364,92

51 413,75 
12 824,98 
4 218,42 

4 517 126,19 
4 664 819,82

51 413,75 
12 824,98

4 218,42 
4 517 126,19

51 900,15 
31 554,75 
55 632,17 
51 900,15 
31 554,75 

907 870,25 
5 572 690,07

1 166 251,00

Сдал: Генеральный директор ООО "Леда"

Принял: Директор МАУ "Благоустройство Сухиничи"
IдолжноеI 

[должно(

Э.В. Лебедев

В.Н. Шарков
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