
АКТ №15
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ОБЪЕКТА

Калужская область,
г. Сухиничи «Л #  » / 0 ___2023 г.

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением администрации ГП "Город 
Сухиничи" №18 от 01.08.2019 г. в составе:

председателя -  Колесникова Александра Степановича, главы администрации МР 
«Сухиничский район»,
заместителя председателя -  Голикова Андрея Ивановича, главы администрации 
ГП "Город Сухиничи",
секретаря -  Сальникова Александра Михайловича, заместителя начальника по 
делам ГО ЧС администрации МР «Сухиничский район»,
и членов комиссии: -  Корнеева Геннадия Валентиновича, депутата Городской 
Думы ГП «Город Сухиничи», Кальчевской Натальи Николаевны, депутата 
Городской Думы ГП «Город Сухиничи», Райкевича Виктора Николаевича, 
заведующего отделом градостроительства, архитектуры, имущественных и 
земельных отношений администрации МР «Сухиничский район», Марченко 
Натальи Анатольевны, заведующей отделом по строительству, дорожному 
хозяйству и средствам сообщений администрации МР «Сухиничский район», 
Аноприковой Любови Михайловны, депутата Районной Думы МР «Сухиничского 
района», Тереховой Юлии Александровны, заведующей отделом социальной 
защиты населения администрации МР «Сухиничский район», Коробова Алексея 
Викторовича, начальника ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», Шмелькова 
Артема Андреевича, начальника 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Калужской области, Терехиной Ольги Николаевны, заведующей отделом по делам 
молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»

составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект:
по озеленению, для реализации проекта благоустройства по объекту: Комтексное 
благоустройство территории Воскресного рынка в г. Сухиничи Калужской области 
-  «Лучезарная базарная: реновация площади воскресного рынка» 
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

2. В строительстве принимали участие: ООО «Новосел». 249275, Калужская 
область, г. Сухиничи, д. Бордуково, ИНН 4017000856;

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в соответствии с договором №6 
от 24.04.2023 г. в сроки:
Начало работ 24.04.2023 г.
Окончание работ 2U2. /0 . А З  г.
4. Стоимость объекта по результатам выполненных работ составляет -  5 032 364 
(Пять мшлионов тридцать две тысячи триста шестьдесят четыре) рублей 85 
копеек, без НДС

5. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного 
объекта.



по озеленению, для реализации проекта благоустройства по объекту: Комплексное 
благоустройство территории Воскресного рынка в г. Сухиничи Калужской области 
-  «Лучезарная базарная: реновация площади воскресного рынка» 
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

Показатель
(мощ ность, производи­

тельность и т.п.)

Ед.
изм.

По смете Ф актически
общая с 
учетом 
ранее 

принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

общая с 
учетом 
ранее 

принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди
1 2 3 4 5 6

У стройство газона с 
посевом травы

кв.м. 2663,0 2663,0

У стройство газона с 
устройством мульчи

кв.м. 129,0 129,0

Садовый пластиковый 
бордюр

шт. 5,0 5,0

Ель шт. 3,0 3,0
Клен в ассортименте шт. 12,0 12,0
Сосна в ассортименте шт. 13,0 13,0
И ва в ассортименте шт. 25,0 25,0
Туя западная в 
ассортименте

шт. 189,0 189,0

Смарагд спираль шт. 3,0 3,0
Сумах шт. 3,0 3,0
Барбарис шт. 6,0 6,0
Г ортензия шт. 5,0 5,0
Кизильник шт. 84,0 84,0
М ожжевельник в 
ассортименте

шт. 18,0 18,0

Х оста в ассортименте шт. 12,0 12,0

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект

по озеленению, для реализации проекта благоустройства по объекту: Комплексное 
благоустройство территории Воскресного рынка в г. Сухиничи Качужской области 
-  «Лучезарная базарная: реноваиия площади воскресного рынка» 
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

ввести в эксплуатацию с оценкой

Приложение к акту:
Е Исполнительная документация.

Председатель комиссии:
Колесников А.С.

Заместитель председателя комиссии:
Роликов А.И.



Секретарь комиссии:
Сальников А.М.

Члены комиссии:

Представитель подрядной организации:
Мандажи Н,Г.


