
АКТ №26
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ОБЪЕКТА

Калужская область,
г. Сухиничи («& /» / У  _2023 г.

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением администрации ГП "Город 
Сухиничи" №18 от 01.08.2019 г. в составе:

председателя -  Колесникова Александра Степановича, главы администрации МР 
«Сухиничский район»,
заместителя председателя -  Голикова Андрея Ивановича, главы администрации 
ГП "Город Сухиничи",
секретаря — Сальникова Александра Михайловича, заместителя начальника по 
делам ГО ЧС администрации МР «Сухиничский район»,
и членов комиссии: -  Корнеева Геннадия Валентиновича, депутата Городской 
Думы ГП «Город Сухиничи», Кальчевской Натальи Николаевны, депутата 
Городской Думы ГП «Город Сухиничи», Райкевича Виктора Николаевича, 
заведующего отделом градостроительства, архитектуры, имущественных и 
земельных отношений администрации МР «Сухиничский район», Марченко 
Натальи Анатольевны, заведующей отделом по строительству, дорожному 
хозяйству и средствам сообщений администрации МР «Сухиничский район», 
Аноприковой Любови Михайловны, депутата Районной Думы МР «Сухиничского 
района, Тереховой Юлии Александровны, заведующей отделом социальной защиты 
населения администрации МР «Сухиничский район», Коробова Алексея 
Викторовича, начальника ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», Шмелькова 
Артема Андреевича, начальника 23 ПСЧ 1 ПСО ФНС ГНС ГУ МЧС России по 
Калужской области, Терехиной Ольги Николаевны, заведующей отделом по делам 
молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничскийрайон»

составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект:
по устройству водоотводных лотков, для реализации проекта благоустройства по 
объекту: Комплексное благоустройство территории Воскресного рынка в г. 
Сухиничи Калужской области -  «Лучезарная базарная: реновация площади 
воскресного рынка»
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

2. В строительстве принимали участие: ООО «СДС», 249279, Калужская область, 
г. Сухиничи, ул. ул. Тявкина, д. 4, ИНН 4017007611:

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в соответствии с договором №25 
от 08,11.2023 г. в сроки:
Начало работ 08.11.2023 г.
Окончание работ /А
4. Стоимость объекта по результатам выполненных работ составляет -  703 013 
(Семьсот три тысячи тринадцать) рублей 45 копеек, без НДС

5. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного 
объекта.



ройству водоотводных лотков, для реализации проекта благоустройства по 
,<ту: Комплексное благоустройство территории Воскресного рынка в г. 

хииичи Калужской области — «Лучезарная базарная: реновация площади 
воскресного рынка»
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

П оказатель
(мощ ность, производи­

тельность и т.п.)

Ед.
изм.

По смете Ф актически
общая с 
учетом 
ранее 

принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

общая с 
учетом 
ранее 

принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди
1 2 3 4 5 6

Камни бортовые БВ 
100.30.15 шт. 13,0 13,0

И зделие сборное 
ж елезобетонное лотковое

шт. 69,0 69,0

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Предъявленный к приемке объект

по устройству водоотводных лотков, для реализации проекта благоустройства по 
объекту: Комплексное благоустройство территории Воскресного рынка в г. 
Сухиничи Калужской области -  «Лучезарная базарная: реноваиия площади 
воскресного рынка»
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

ввести в эксплуатацию с оценкой

Приложение к акту:
Е Исполнительная документация.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь комиссии:

Колесников А.С.

Еоликов А.И. 

Сальников А.М.

Члены комиссии:
Корнеев Г.В. 

Кальчевская Н.Н. 

Райкевич В.Н. 

Марченко Н.А.

Аноприкова Л.М.



Терехова Ю.А. 

Коробов А.В.

Шмельков А.А. 

Терехина О.Н.

Представитель подрядной организации:

-----^ Трунилин А. А.


