
АКТ №21
ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ОБЪЕКТА

Калужская область,
г. Сухиничи « 0 # » S /  2023 г.

Приемочная комиссия, назначенная распоряжением администрации ГП "Город 
Сухиничи" №18 от 01,08.2019 г. в составе:

председателя -  Колесникова Александра Степановича, главы администрации МР 
«Сухиничский район»,
заместителя председателя -  Голикова Андрея Ивановича, главы администрации 
ГП "Город Сухиничи",
секретаря -  Сальникова Александра Михайловича, заместителя начальника по 
делам ГО ЧС администрации МР «Сухиничскийрайон»,
и членов комиссии: -  Корнеева Геннадия Валентиновича, депутата Городской 
Думы ГП «Город Сухиничи», Кальчевской Натальи Николаевны, депутата 
Городской Думы ГП «Город Сухиничи», Райкевича Виктора Николаевича, 
заведующего отделом градостроительства, архитектуры, имущественных и 
земельных отношений администрации МР «Сухиничский район», Марченко 
Натальи Анатольевны, заведующей отделом по строительству, дорожному 
хозяйству и средствам сообщений администрации МР «Сухиничский район», 
Аноприковой Любови Михайловны, депутата Районной Думы МР «Сухиничского 
района, Тереховой Юлии Александровны, заведующей отделом социальной защиты 
населения администрации МР «Сухиничский район», Коробова Алексея 
Викторовича, начальника ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», Шмелькова 
Артема Андреевича, начальника 23 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГНС ГУ МЧС России по 
Калужской области, Терехиной Ольги Николаевны, заведующей отделом по делам 
молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»

составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект:
по комплексному благоустройству территории Воскресного рынка в г. Сухиничи 
Калужской области -  «Лучезарная базарная: реновация площади воскресного 
рынка»
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

2. В строительстве принимали участие: ООО «СК ТРАСТ», 249039, РФ, Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Киевское шоссе, д. 59, оф, 420, ИНН 4025457639;

3. Строительно-монтажные работы осуществлены в соответствии с договором №13 
от 16.06.2023 г. в сроки:
Начало работ 16.06.2023 г.
Окончание работ /ГА //ДД223г.
4. Стоимость объекта по результатам выполненных работ составляет -  26 865 228 
(Двадцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч двести двадцать 
восемь) рублей 50 копеек, без НДС

5. На основании осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию законченного 
объекта.



по комплексному благоустройству территории Воскресного рынка в г. Сухиничи 
Калужской области — «Лучезарная базарная: реновация площади воскресного 
рынка»
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области

Показатель
(мощ ность, производи­

тельность и т,п.)

Ед.
изм.

По смете Ф актически
общая с 
учетом 
ранее 

принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди

общая с 
учетом 
ранее 

принятых

в том числе 
пускового 
комплекса 

или очереди
1 2 3 4 5 6

Навигационная стела шт. 3,0 3,0
М олодежная зона шт. 1,0 1,0
Урна парковая «Эстель 
круглая» шт. 18,0 18,0

Велопарковка «Овада» шт. 4,0 4,0
Информационный стенд шт. 3,0 3,0
Столб навигации 
«Волга» 4

шт. 1,0 1,0

А рт-объект «Весы» шт. 1,0 1,0
Элементы геопластики шт. 2,0 2,0
Скамейка «М адрид» шт. 29,0 29,0
Приствольная реш етка шт. 1,0 1,0
Контейнерная площ адка 
«Эко» шт. 1,0 1,0

Сцена шт. 1,0 1,0
Ворота для мини-футбола шт. 2,0 2,0
Туалет автономный шт. 1,0 1,0
Устройство резинового 
покрытия (тип 7) шт. 1194,83 1194,83

У стройство резинового 
покрытия (тип 8)

шт. 856,75 856,75

Устройство покрытия из 
горячих
асфальтобетонных
смесей

шт. 2075,58 2075,58

У стройство покрытия из 
плитки шт. . 1826,27 1826,27

Камни бортовые БР 
100.20.8 шт. 891,4 891,4

Камни бортовые БР 
100.30.15

шт. 28,0 28,0

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ: 

Предъявленный к приемке объект

по комплексному благоустройству территории Воскресного рынка в г. Сухиничи 
Калужской области -  «Лучезарная базарная: реновация площади воскресного 
рынка»
расположенный по адресу: территория Воскресного рынка в г. Сухиничи, 
Калужской области



ввести в эксплуатацию с оценкой

Приложение к акту:
1. Исполнительная документация.

Председатель комиссии:
Колесников А.С.

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:
Голиков А.И. 

Сальников А.М,

Члены комиссии:
Корнеев Г.В. 

Кальчевская Н.Н. 

Райкевич В.Н.

Н.А. 

Аноприкова Л.М 

Терехова Ю.А. 

Коробов А.В. 

Шмельков А.А. 

Терехина О.Н.

Представитель подрядной организации.
Айрапетян А. А.


